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1. Sammenfatning 

Formålet med projektet har været at udvikle, teste og demon-
strere en ny, innovativ filterløsning1 baseret på et multicyklon-
princip, der effektivt kan reducere træstøvsemissioner fra træbe-
arbejdende virksomheder og dermed forbedre arbejdsmiljø og 
miljøforhold og minimere driftsomkostninger og energiforbrug i 
forhold til eksisterende teknologier. 

1.1 Resume af projektet 
Projektet blev påbegyndt i januar 2023 med forventet afslutning midt 2025. Arbejdet blev ind-
ledt med kravspecifikation, design og udvikling af centrale komponenter, teknikvalg samt ana-
lyse af eksisterende løsninger. I projektet blev der udviklet og testet flere prototyper af multicy-
klonfilteret samt foretaget laboratorie- og feltforsøg. Der blev udført sammenlignende analyser 
af udviklede multicyklon og eksisterende posefiltersystemer ved at måle deres effektivitet un-
der feltforsøg. Under projektet opstod der udfordringer mht. tryktab, filterets kapacitet og inte-
gration i nuværende udsugningssystemer, hvilket medførte redesign. Den redesignede løsning 
blev installeret i slutningen af 2024 og de endelige testmålinger planlagt og delvist gennemført.  
 
Projektforløb, udfordringer, løsninger og nye erfaringer 
Projektet forløb med væsentlige tekniske og organisatoriske udfordringer, som krævede flere 
justeringer undervejs. Designet af multicyklonfilteret viste sig mere komplekst end forventet, og 
der opstod problemer med luftstrøm, tryktab og kapacitet. Disse tekniske barrierer blev løst 
gennem redesign og test af flere prototyper, hvilket førte til en nedskalering af filteret, så det 
nu især matcher behov hos små og mellemstore virksomheder. 
 
Der opstod desuden udfordringer med dataindsamling og måleudstyr, som nødvendiggjorde 
ændring af målemetoder og flere laboratorietests. Partnernes roller blev tilpasset, især blev 
ressourcer til indsamling af data til teknologianalysen opjusteret og Teknologisk Institut fik der-
med en mere aktiv rolle, hvilket medførte en omfordeling af ressourcer og timer. 
 
Nye erfaringer omhandlede balancen mellem pre-filtrering og tryktab, betydningen af korrekt 
skalering, og vigtigheden af fleksibel projektstyring ved uforudsete tekniske og organisatoriske 
ændringer. Desuden gav forløbet øget indsigt i filterløsningens markedssegment og brugsmu-
ligheder – og styrkede parternes kompetencer i samarbejde og teknologisk analyse. 
 
1.2 Hovedkonklusion(er) 
Enkelte cykloner blev designet og testet i et nedskaleret, men realistisk miljø med lovende re-
sultater i et tidligere udviklingssamarbejde (Innot-MT Bobleprojekt fra 2017). Et setup med 
flere cykloner i serie viste dog udfordringer med tryktab ved høje luftmængder, og kapaciteten 
blev ikke så høj som oprindeligt planlagt.  
 

 
1 Vi har med vilje skiftet mellem adskillige betegnelser.  En multicyklon er også, pr definition, et filter (hvis 
den virker). Men hovedårsagen til at benytte navnene skiftevis er for at øge sandsynligheden for at en 
Google søgning eller en AI request finder og videregiver informationerne fra denne rapport til en bruger 
der søger viden om en filterløsning med cykloner, uanset hvilken ordstilling personen benytter. 
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I dette projekt er der udviklet et fuldskala multicyklonfilter, og det er blevet testet i reelle drifts-
miljøer. Dog dokumenterer resultaterne, at multicyklonfilteret i sin nuværende form ikke kan 
udgøre et attraktivt og driftsstabilt alternativ til konventionelle løsninger, på trods af reduceret 
vedligehold, energiforbrug og udgifter til filtermaterialer. 
 
Projektets resultater og leverancer 
Projektet har resulteret i udvikling, test og dokumentation af en ny, innovativ multicyklon-filter-
løsning til reduktion af træstøv. Filterløsningen blev installeret og testet under reelle driftsfor-
hold, dog nedskaleret i forhold til behovet hos Carl Hansen Møbelfabrik A/S, så det svarede 
nogenlunde til forholdene hos mindre og mellemstore træbearbejdningsvirksomheder. 
 
Projektet har leveret teknologianalyser, sammenligninger med eksisterende filtersystemer 
samt data om energiforbrug og emissionsniveau. Samtidig har projektet bidraget med nye er-
faringer om pre-filtrering, kapacitetsgrænser og praktisk integration. Desuden er resultater 
gjort tilgængelige for Simas Filters for videre teknisk udvikling og kommercialisering. 
Filtreringseffektiviteten af det konventionelle posefilter og det nyudviklet multicyklonfilter til fjer-
nelse af træstøv blev testet under reelle driftsforhold hos Carl Hansen og Søn. 
 
Posefilteret viste en fremragende filtreringseffektivitet på tværs af næsten hele det målte parti-
kelstørrelsesspektrum, især PM2.5 og PM10. De vægtbaserede målinger viste en massefjer-
nelse på 99,8 %, og partikelstørrelsesanalyserne bekræftede, at posefilteret effektivt fjerner 
større fine partikler (mellem 2 og 10 µm) og at de partikler der ikke fjernes helt, er de mindre 
(inkl. ultrafine) partikler (mellem 0.01 og 2 µm). Multicyklonen viste derimod ingen målbar filtre-
ringseffekt for partikler i det undersøgte størrelsesområde (0,01–10 µm). Størrelsesfordelin-
gerne før og efter multicyklonen var næsten identiske, og de vægtbaserede data bekræftede, 
at der ikke blev fjernet signifikant partikelmasse. 
 
1.3 Afledte effekter 
Samarbejdet har givet værdifulde erfaringer med udvikling af industrielt filterudstyr og test un-
der realistiske driftsbetingelser. Simas har opnået ny afgørende viden om cyklondesign – sær-
ligt om forholdet mellem pre-filtrering, tryktab og kapacitetsgrænser – mens Teknologisk Insti-
tut har fået styrket deres kompetencer i teknologisk analyse og målemetoder. Projektets resul-
tater danner grundlag for videreudvikling af filterteknologien, mulige nye projekter og forret-
ningsmodeller til målretning af løsningen mod mindre og specialiserede industrianlæg. Samti-
digt bidrager projektet til øget fokus på energibesparelser og driftsoptimering i branchen. 
 
Forventede effekter og udbytte for projektparterne 
Simas har opnået et datagrundlag og viden, der kan bruges til at ansøge om yderligere tilskud 
til demonstration, opskalering eller tilpasning af filterteknologien til andre industrier så som me-
talbranchen, hvor løsningen forventes at fungere bedre. 
 
Projektet har styrket partnernes kompetencer i teknologisk udvikling, projektstyring og samar-
bejde på tværs. Simas Filters har opnået afgørende erfaringer med cyklondesign, og Teknolo-
gisk Institut har udbygget sine kompetencer inden for målemetodik og analyseteknik. Carl 
Hansen & Søn Møbelfabrik har fået indsigt i nye filtreringsløsninger og processer. Dette har 
tilsammen resulteret i ny viden, der danner grundlag for nye projekter, optimering af produkti-
onsmetoder og mulig udvidelse af marked og netværk. 
Udbyttet vurderes til at inkludere: 

• Vidensopbygning om cyklon- og filtreringsteknologi, pre-filtreringsteknikker og meto-
deudvikling 

• Mulighed for nye projekter baseret på erfaringer fra nuværende projekt og det op-
byggede datagrundlag 

• Indsigt i videreudvikling og tilpasning af teknologien til andre brancher 
• Styrket samarbejde og netværk mellem forsknings- og industripartnere 
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• Forretningsudvikling med fokus på mindre industrianlæg og nichemarkeder 
 
Projektet har således sat et stærkt afsæt for både teknisk og markedsmæssig videreudvikling, 
og har styrket parternes position ift. innovation, forretningsudvikling og samarbejde på tværs af 
brancher. 
 
1.4 Perspektivering  
Projektets resultater viser, at den udviklede multicyklonløsning i sin nuværende form ikke er 
egnet som erstatning for konventionelle posefiltersystemer i træindustrien, hvor kravene til fil-
treringseffektivitet og kapacitet er høje. De gennemførte test- og måleaktiviteter har dog samti-
dig skabt et væsentligt erfarings- og datagrundlag, som giver et realistisk grundlag for at vur-
dere teknologiens fremtidige anvendelsesmuligheder og mulige samfundsmæssige effekter. 
 
Projektarbejdet har dokumenteret, at multicyklonfilteret har begrænset effekt over for fine og 
ultrafine træstøvpartikler i det undersøgte størrelsesområde, men også at løsningen har posi-
tive driftsmæssige egenskaber i form af relativt enkel opbygning, lavt behov for filtermaterialer 
og potentiale for lavere vedligehold. På den baggrund vurderes det, at projektets vigtigste per-
spektiv ikke er implementering i træbearbejdende virksomheder, men derimod en målrettet vi-
dereudvikling og anvendelse i segmenter, hvor partiklerne er tungere, luftmængderne lavere, 
og kravene til filtrering adskiller sig fra træindustrien. Teknologien forventes at kunne have en 
større relevans i andre industrier, herunder metalindustrien. 
 
Projektet har vist, at der er et udviklingspotentiale i modulære og mindre filterenheder, men 
også at korrekt dimensionering, håndtering af tryktab og tilpasning til konkrete driftsforhold er 
afgørende. For eksterne virksomheder kan projektets resultater derfor bidrage til, at nye filter-
løsninger i højere grad udvikles og vælges på baggrund af dokumenterede driftsdata og reali-
stiske anvendelsesbetingelser frem for teoretiske designforventninger alene. 
 
For samfundet ligger projektets væsentligste perspektiv i den viden, der er opbygget om be-
grænsninger og muligheder for alternative filterteknologier. Selvom projektet ikke har doku-
menteret den forventede effekt i træindustrien, har det bidraget med ny indsigt i samspillet 
mellem pre-filtrering, luftstrøm, tryktab, kapacitet og partikelseparation under reelle driftsfor-
hold. Denne viden kan på sigt understøtte udviklingen af mere ressourceeffektive filtreringsløs-
ninger, som kan reducere energiforbrug, vedligehold og materialeforbrug i relevante industrier. 
 
Projektet har også perspektiv i forhold til teknologiudvikling. Arbejdet har tydeliggjort, at udvik-
ling af nye filterteknologier kræver en tæt kobling mellem design, test i drift og laboratoriebase-
ret analyse. De udfordringer, der blev identificeret i forbindelse med målemetoder, turbulent 
flow og dokumentation af filtreringseffektivitet, viser, at der er behov for robuste og fleksible 
testmetoder, når nye teknologier skal vurderes.  
 
For aktører, der ikke har deltaget i projektet, herunder teknologileverandører, rådgivere, bran-
cheaktører og potentielle slutbrugere, kan projektet således få værdi som vidensgrundlag. Re-
sultaterne synliggør både teknologiens begrænsninger i træindustrien og de forhold, der skal 
være opfyldt, hvis lignende løsninger skal lykkes i andre anvendelser. Samlet set er projektets 
vigtigste perspektiv, at det har skabt et veldokumenteret grundlag for videreudvikling af alter-
native filterteknologier. Den direkte miljøeffekt i træindustrien er ikke realiseret i dette projekt, 
men de opnåede resultater kan få afledt betydning ved at understøtte mere målrettet teknolo-
giudvikling, mere realistisk markedsmodning og bedre dokumentationspraksis. På længere 
sigt kan dette bidrage til udvikling af nye filtreringsløsninger, der i relevante brancher kan un-
derstøtte både grøn omstilling, energieffektivisering og bedre håndtering af partikelemissioner.  
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2. Afrapportering på aktiviteter 

Projektets gennemførelse har været præget af både tekniske ud-
fordringer og betydelige ændringer i projektets rammer, hvilket 
har nødvendiggjort ændringer for retningen for filterdesignet og 
slutbrugerkreds.  
 
Projektet blev oprindeligt godkendt med fokus på at udvikle en innovativ filterløsning, der 
kunne anvendes bredt – også i større industrielle anlæg som hos Carl Hansen & Søn Møbelfa-
brik. Imidlertid viste det sig under udviklingen af pilotanlægget, at design og dimensionering af 
multicyklonfilteret gav udfordringer med luftstrøm, tryktab og kapacitet. Det endelige design 
måtte reduceres i skala hvilket i praksis betyder at den oprindelige slutbrugerkreds blev ind-
snævret. 
 
Herudover har projektet haft flere tekniske udfordringer i testforløbet, blandt andet i forhold til 
måleudstyr og dataindsamling, ført til gentagne udskydelser af delmilepæle og projektets sam-
lede slutdato.  
 
Fælles for ændringerne er, at de er affødt af den iterative og eksperimenterende tilgang, der 
kendetegner udviklings- og demonstrationsprojekter. 

• Designmæssige og tekniske udfordringer har medført modificeringer, hvilket har givet 
værdifuld læring, som også styrker produktets robusthed og markedstilpasning. 

• Ressourceallokering blev løbende tilpasset for at understøtte projektets overordnede 
mål og sikre ansvarlig brug af midler. 

• Slutbrugerkredsens ændring reflekterer en realistisk vurdering af teknologiens aktu-
elle modne-niveau og markedspotentiale. 

 
Samlet set har ændringerne ikke haft negativ indvirkning på projektets formål, men sikret at 
resultaterne af arbejdet bliver stærkest muligt – både for den nye filterteknologi og for partner-
nes videns- og kompetenceudvikling. 
 
I de efterfølgende afsnit gennemgås de væsentligste aktiviteter, udfordringer og resultater for 
projektets arbejdspakker. 
 
2.1 Arbejdspakke 1: Udvikling og optimering af ny filterløsning  
 
Projektet startede med indsamling af viden og udarbejdelse af kravspecifikation for den nye 
filterløsning. Tidlige tests tydeliggjorde behovet for effektiv pre-filtrering til at fjerne store partik-
ler for at forhindre blokeringer. Implementering af en stor pre-cyklon gav dog uønsket højt tryk-
tab. Prototyper blev efterfølgende modificeret, flere designs blev afprøvet for at balancere ef-
fektivitet, energieffektivitet og anlæggets fysiske dimensioner. Efter flere testfaser med ned-
skalering og funktionsafprøvning blev et endeligt design fastlagt og produceret, hvor løsnin-
gens interfaces og modulopbygning blev tilpasset praktiske installationsforhold.  
 
Design 
Multicyklonen med en kapacitet på 2.000 m³/h er baseret på en standard cyklonløsning som 
for-filtrering, og er dimensioneret med 10 stk. Simas Cykloner (små cykloner) som udgør fin-
filtrering, og som hver har en kapacitet på max 350 m³/h. Se Figur 1 for dimensioner og de-
sign. 
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Opbygning 
Multicyklonen er opbygget med dobbelt kammer hvor luften først passerer en grov-cyklon og 
herefter små cykloner. Når der suges, kommer støvet ind i den inderste kammer (grovcyklo-
nen) som i teorien bør udskille 70-80 % partikler hvorefter de resterende partikler kommer 
igennem de små cykloner i den yderste kammer, og ledes ned i den påmonterede spand i 
bunden af begge kamre (se Figur 2 TV). 
 

  

 
 

 

 FIGUR 1. Design af multicyklonen.  
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 FIGUR 2. TV ses multicyklonen opsat i driftsmiljøet. TH ses en model af multicyklonen.  

 

Implementeringen i driftsmiljø viste, at trykfaldet og flowet i cyklonen var acceptable ved luft-
mængder op til ca. 3000 m³/h, men tryktabet blev for højt ved større volumener, hvilket satte 
en naturlig kapacitetsgrænse for filtertypen. Erfaringerne viste, at parallelkobling af flere enhe-
der kun er praktisk muligt under meget kontrollerede installationsforhold, hvilket ændrede filte-
rets markedsrelevans. Efterfølgende blev cyklonen testet på en mindre udsugningslinje for at 
vurdere dens driftsmæssige egenskaber under reduceret belastning. Selvom testen bekræf-
tede mere stabile trykforhold ved mindre luftmængder, ændrer det ikke ved, at filteret i sin nu-
værende udformning mangler tilstrækkelig filtreringseffektivitet. På baggrund af arbejdet vur-
deres det, at filteret kræver væsentlig videreudvikling af selve filtreringsegenskaberne, hvis det 
skal kunne anvendes i små og mellemstore virksomheder, hvor kravene til kapacitet er lavere. 
Filteret har under ingen omstændigheder kapacitet eller filtreringseffektivitet til at erstatte kon-
ventionelle posefiltersystemer. 
 
2.2 Arbejdspakke 2: Teknologianalyse og evaluering 
Arbejdspakke 2 omfattede en evaluering af den udviklede multicyklonfilterløsning sammenlig-
net med et konventionelt posefilter under realistiske driftsforhold. Formålet var at dokumentere 
filterløsningernes evne til at reducere træstøvsemissioner samt at belyse forhold vedrørende 
drift, energieffektivitet og anvendelighed i praksis. Arbejdspakken blev gennemført som en 
kombination af prøvetagning i driftsmiljø, laboratorieanalyser og efterfølgende databehandling. 
 
Analysen havde særligt fokus på støvmålinger og filtreringseffektivitet for både fine og ultrafine 
partikler. Der blev målt for partikelkoncentration og partikelstørrelsesfordeling før og efter filtre-
ring i både et konventionelt posefilter og den udviklede multicyklon. Formålet var at vurdere, 
hvor stor en andel af partiklerne de to filtersystemer fjernede, og om der var forskelle i effekti-
viteten afhængigt af partikelstørrelse. 
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Målingerne blev udført ved prøvetagning før og efter hvert filtersystem under driftsforhold. Par-
tikler blev opsamlet på glasfiberfiltre ved hjælp af en kendt og kontrolleret luftstrøm over en de-
fineret prøvetagningsperiode. Prøvetagningen gav grundlag for gravimetriske analyser, hvor 
filtrene efterfølgende blev transporteret til laboratoriet og vejet med henblik på bestemmelse af 
den opsamlede partikelmasse. På baggrund af den opsamlede masse og det samlede prøve-
tagne luftvolumen blev massekoncentrationen af støv beregnet i mg/m³. 
 
Derudover blev partikelstørrelsesfordelingen analyseret ved, at de opsamlede partikler fra fil-
terprøverne blev re-suspenderet i et kontrolleret kammermiljø og målt med to komplementære 
instrumenter. Til måling af ultrafine partikler i størrelsesområdet 10–420 nm blev der anvendt 
TSI NanoScan SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer), mens TSI Optical Particle Sizer 
(OPS) blev anvendt til måling af fine partikler i størrelsesområdet 0,3–10 µm. Kombinationen 
af disse metoder gjorde det muligt at karakterisere filtreringseffektiviteten over et bredt parti-
kelstørrelsesspektrum og dermed vurdere filterløsningernes evne til at fjerne både fine og ul-
trafine partikler. 
 
Målingerne var ikke kontinuerlige online-målinger over længere perioder, men periodiske må-
lekampagner baseret på prøvetagning under drift efterfulgt af laboratorieanalyse. Denne til-
gang blev valgt, fordi de oprindeligt planlagte online-målinger viste sig vanskelige at gennem-
føre tilfredsstillende i anlæg med højt og turbulent flow. Det medførte, at metode og udstyr 
måtte revurderes, og at projektet i stedet gennemførte mere manuelle målekampagner med 
støvopsamling og efterfølgende analyse. Dette gav et mere robust grundlag for vurdering af 
støvkoncentrationer og partikelstørrelsesfordelinger, om end det også gjorde målearbejdet 
mere tidskrævende. 
 
Målingerne blev udført i forbindelse med drift af filtersystemerne hos Carl Hansen & Søn Mø-
belfabrik, hvor både et eksisterende posefilter og den udviklede multicyklon kunne undersøges 
under relevante driftsforhold. Der blev målt under almindelige driftsbetingelser for træbearbejd-
ning og udsugning, således at resultaterne afspejlede realistiske forhold. Projektet var dog på-
virket af lavere driftsfrekvens på testmaskinen end forventet, hvilket forlængede dataindsam-
lingen og begrænsede antallet af tilgængelige målesituationer. Den afsluttende målekam-
pagne blev gennemført i sensommeren og efteråret 2025. 
 
Resultaterne for det konventionelle posefilter viste en meget høj filtreringseffektivitet. De gravi-
metriske målinger viste en gennemsnitlig massekoncentration før filteret på 5,521 mg/m³ og 
efter filteret på 0,013 mg/m³, svarende til en massefjernelse på 99,8 %. Partikelstørrelsesana-
lyserne bekræftede denne høje effektivitet og viste, at posefilteret effektivt fjernede næsten 
alle fine partikler i størrelsesområdet 0,3–10 µm. For partikler omkring 3 µm og større var fjer-
nelsen i praksis fuldstændig. De partikler, der ikke blev fjernet fuldt ud, tilhørte primært de 
mindste fraktioner, herunder ultrafine partikler og fine partikler under ca. 2 µm. 
 
For multicyklonen viste målingerne derimod ingen målbar filtreringseffekt i det undersøgte 
størrelsesområde. De gravimetriske resultater viste en massekoncentration på 11,12 mg/m³ 
før filteret og 12,20 mg/m³ efter filteret. Denne forskel vurderes ikke som signifikant, men som 
inden for måleusikkerheden. Resultatet dokumenterer således, at multicyklonen ikke fjernede 
en signifikant masse af partikler i størrelsesområdet 0,01–10 µm. Tilsvarende viste partikel-
størrelsesfordelingerne før og efter filteret næsten identiske mønstre for de fine partikler, med 
et koncentrationsmaksimum omkring 0,97–1,43 µm. Variationer i total koncentration blev pri-
mært tilskrevet metodiske forhold ved re-suspension i laboratoriet og ikke reel filtereffekt. 
 
For ultrafine partikler viste analyserne, at posefilteret heller ikke her gav anledning til detekter-
bare koncentrationer efter filtrering i de gennemførte målinger. Rapporten bemærker dog, at 
dette resultat sandsynligvis delvis skyldes, at prøvetagningsfiltrene før posefilteret blev bela-
stet med betydelige mængder træstøv, hvilket kan have øget opsamlingen af de mindste 
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partikler under selve analysen. For multicyklonen blev der observeret et skift i partikelstørrel-
sesfordelingen efter passage gennem filteret: koncentrationen af partikler i intervallet ca. 50–
150 nm faldt, mens koncentrationen af større partikler i intervallet ca. 150–420 nm steg. Den 
samlede partikelkoncentration var imidlertid omtrent uændret, hvilket indikerer, at multicyklo-
nen ikke fjernede de ultrafine partikler, men muligvis gav anledning til agglomerering, hvor 
mindre partikler klistrer sammen til større partikler under påvirkning af turbulens og opholdstid i 
systemet. 
 
De samlede erfaringer fra arbejdspakken viste således, at posefilteret er en meget effektiv løs-
ning til fjernelse af træstøv under de undersøgte driftsforhold, mens den udviklede multicyklon 
i sin nuværende form ikke har dokumenteret effekt for partikler i det relevante størrelsesom-
råde. Samtidig tydeliggjorde arbejdspakken, at udvikling og evaluering af alternative filtertek-
nologier kræver robuste målemetoder, fleksibel tilpasning af analyseprogrammet og tæt sam-
menhæng mellem målinger i drift og laboratoriebaseret fortolkning. Arbejdspakken har dermed 
leveret et væsentligt datagrundlag for den videre vurdering af teknologiens potentiale, be-
grænsninger og behov for videreudvikling. 
 
2.3 Arbejdspakke 3: Demonstration af den udviklede 

filterløsning (ej gennemført) 
 
Det var oprindeligt planlagt i projektet at gennemføre en længerevarende fuld demonstration af 
den udviklede filterløsning i reel drift, svarende til arbejdspakke 3 i projektansøgningen. Denne 
fuldskala demonstration i et stort industrielt miljø, som var planlagt hos Carl Hansen & Søn 
Møbelfabrik, kunne dog ikke gennemføres, da filterkapaciteten ikke var tilstrækkelig. I stedet 
blev ressourcerne anvendt på yderligere teknisk udvikling, test i mindre skala og teknologiana-
lyse. 
 
Projektpartnerne vurderer, at med de opnåede resultater og ny viden, er der grundlag for på 
sigt at gennemføre demonstration og videreudvikling, eventuelt i andre, mindre driftsscenarier 
eller på baggrund af en videreudviklet filtertype. 
 





  

 

Resumé 
Træstøv fra træbearbejdende virksomheder udfordrer både arbejdsmiljø og lokal luftkvalitet, 
mens eksisterende filterløsninger ofte er energitunge og vedligeholdelseskrævende. I dette 
projekt er der udviklet, testet og dokumenteret en ny multicyklon‑filterløsning, særligt målrettet 
små og mellemstore industrianlæg. 
 
Projektet har udviklet og testet en innovativ multicyklon-filterløsning til reduktion af træstøv fra 
træbearbejdende virksomheder. Arbejdet omfattede design, prototyper, laboratorie- og feltfor-
søg samt teknologianalyser under reelle driftsforhold. 
 
Resultaterne viser, at den udviklede løsning i sin nuværende form ikke kan matche konventio-
nelle posefiltre i træindustrien, men projektet har skabt vigtig ny viden om cyklondesign, pre-
filtrering, tryktab og kapacitet. Samtidig peger erfaringerne på et muligt potentiale for videreud-
vikling og anvendelse i mindre og mere specialiserede industrianlæg. 
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